

№ 84

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № 123/08.05.2019 Г. ,

склучен с предмет: Изграждане на страден фонд за Позитронно емисионен томограф и Брахиотерапия към „КОЦ-БУРГАС“ ЕООД в УПИ XVI, КВ. 135Б, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас

Днес, 21.04.2020 г., в гр.Бургас, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.31, ал.2 от цитирания по-горе договор, във връзка с разпоредбата на чл.13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., се сключи настоящото Допълнително споразумение, между:

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-БУРГАС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 86, ЕИК 000053191, представлявано от проф.д-р Христо Стоянов Бозов – Управител, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК“ ЕАД, ЕИК 822114822, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Синитевска 29, представлявано от Никола Тиков, в качеството му на – изпълнителен директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Като се взе предвид, полученото при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с вх.№ 174/14.04.2020 г., писмо от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с изх.№ 183 от 10.04.2020 г., с отправено предложение за предоговаряне на срока за изпълнение на СМР по договора, във връзка със създалото се извънредно положение,

страните се споразумяха:

1. **да се удължи** срокът за изпълнение на Договор № 123/08.05.2019 г., визиран в чл.2, ал.2, със срок, равен на срока на действие на извънредното положение, но не по-късно от 13.05.2020 г.

2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, и представлява неразделна част от горесцитирания Договор.

Възложител: _____
„КОЦ-Бургас“ ЕООД
Управител, проф.д-р Христо Бозов



Изпълнител: _____
„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК“ ЕАД
Изпълнителен директор Никола Тиков

